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                                                                                 Piano di lavoro dei partners Italiani. ( Bozza )
                             PEPS – Punto Energia provincia di Sassari     
WP 1. Gestione del progetto ( Mesi 28 ).
· Piano di lavoro e cronogramma delle attività dei partners italiani.

· Partecipazione ai meetings: Iniziale, del Comitato di indirizzo, finale ( n° 6 ).
· Preparazione delle relazioni.

WP 2. Analisi dello stato dell’arte ( Mesi 1-4 ).       

· Subcontratto per la implementazione del sito web.

· Organizzare una rete regionale fra i partners locali, i proprietari di campeggi, gli installatori, società del settore, progettisti. Incontri con partners della rete n. 5-6 durante il progetto. 
· Raccolta dati sui camping, sugli installatori, sulle società installatrici di pannelli solari, sugli schemi di finanziamento degli impianti.
· Pubblicare una newsletter sul sito web.

WP 3. Verifica del software sul solare termico.( Mesi 2-5 ).

· Verifica del software e revisione del manuale.

WP 4. Preparazione della campagna.( Mesi 4-9 ).

· Revisione del manuale, esperienze e migliori pratiche in Sardegna.
· Produzione del manuale in italiano (n. 500 ).

WP 5. SolarCheck ( Mesi 6-9 ).

· Concorso alla realizzazione dei corsi di formazione (n.1 per insegnanti,n. 2 per Verificatori).
· Organizzazione dei corsi di formazione per Verificatori di Impianti Solari Termici ( VIST ).
WP 6. Campagna di informazione e di attuazione ( Mesi 10-28 ).

· Diffusione delle procedure VIST nei camping.
· Organizzare le attività VIST ( min. n. 10 ) e del riconoscimento del marchio SOLCAMP ai campeggi virtuosi (min. n. 2).
· Organizzazione di un seminario regionale di informazione ( con circa 100 partecipanti ).

· Relazioni sulle attività VIST.

WP 7. Divulgazione delle attività del progetto ( Mesi 4-28 ).
· Divulgazione attività del progetto.
· Organizzazione di un seminario nazionale (A Venezia ?).

WP 8. Attività comuni di divulgazione ( Mesi 28 ).

· Supporto agli obblighi dei coordinatori verso la Commissione.


                                                                                  Piano di lavoro dei partners Italiani.( Bozza )
AGIRE
WP 1. Gestione del progetto ( Mesi 28 ).
· Partecipazione ai meetings: Iniziale, del Comitato di indirizzo, finale ( n° 6 ).

WP 2. Analisi dello stato dell’arte ( Mesi 1-4 ). 
· Implementare il sito web regionale e pubblicare una newsletter sul sito. 

· Organizzare una rete regionale fra i partners locali, i proprietari di campeggi, gli installatori, società del settore, progettisti. Incontri con partners della rete n. 5-6 durante il progetto. 

· Raccolta dati sui camping, sugli installatori, sulle società installatrici di pannelli solari, sugli schemi di finanziamento degli impianti.

WP 3. Verifica del software sul solare termico.( Mesi 2-5 ).

· Verifica del software e revisione del manuale.

WP 4. Preparazione della campagna.( Mesi 4-9 ).

· Traduzione del manuale in italiano, esperienze e migliori pratiche in Italia.
WP 5. SolarCheck ( Mesi 6-9 ).

· Concorso alla preparazione dei corsi di formazione (n.1 per insegnanti,n. 2 per Verificatori).

· Organizzazione dei corsi di formazione per Verificatori di Impianti Solari Termici ( VIST ).

WP 6. Campagna di informazione e di attuazione ( Mesi 10-28 ).

· Diffusione delle informazioni relative al sistema VIST attraverso pieghevoli e manifesti ( n.1000 ) da difondre anche ai campeggiatori, sito web regionale e newsletter. 
· Organizzare le attività VIST ( min. n. 10 ) e del riconoscimento del marchio SOLCAMP ai campeggi virtuosi (min. n. 2). Realizzare una lista de campeggi virtuosi.
· Organizzazione di 6 seminari regionale di informazione ( con circa 100 partecipanti ).

· Relazioni sulle attività VIST.

WP 7. Divulgazione delle attività del progetto ( Mesi 4-28 ).

· Produrre materiale e dati per la diffusione delle informazioni nei seminari regionali e nazionale.
WP 8. Attività comuni di divulgazione ( Mesi 28 ).

· Supporto agli obblighi dei coordinatori verso la Commissione.
                                                                                     Piano di lavoro dei partners Italiani.( Bozza )
                                                 E.S.Co. Sardegna

WP 1. Gestione del progetto ( Mesi 28 ).
· Partecipazione ai meetings: Iniziale, del Comitato di indirizzo, finale ( n° 6 ).
WP 2. Analisi dello stato dell’arte ( Mesi 1-4 ).       

· Realizzare un sito web regionale e una newsletter.
· Organizzare in Sicilia insieme ad APEA una rete regionale fra i partners locali, i proprietari di campeggi, gli installatori, società del settore, progettisti. Incontri con partners della rete n. 6-8 durante il progetto. 

· Raccolta dati  in Sicilia insieme ad APEA sui camping, sugli installatori, sulle società installatrici di pannelli solari, sugli schemi di finanziamento degli impianti.
·  Pubblicare i dati sul sito web.
WP 3. Verifica del software sul solare termico.( Mesi 2-5 ).

· Verifica del software e revisione del manuale.

WP 4. Preparazione della campagna.( Mesi 4-9 ).

· Raccolta dati sull’insolazione in Sicilia, in collaborazione con APEA, e in Sardegna. 
WP 5. SolarCheck ( Mesi 6-9 ).

· Concorso alla realizzazione dei corsi di formazione e pianificazione degli stessi in Sicilia in collaborazione con APEA (n.1 per insegnanti,n. 2 per Verificatori).
· Animazione e diffusione.
WP 6. Campagna di informazione e di attuazione ( Mesi 10-28 ).

· Diffusione delle procedure Verifica Impianti Solare Termico ( VIST ) nei camping in Sicilia in collaborazione con APEA.

· Organizzare le attività VIST  in Sicilia, in collaborazione con APEA ( min. n. 10 ) e del riconoscimento del marchio SOLCAMP ai campeggi virtuosi (min. n. 2). Lista sul sito web dei campeggi virtuosi.
· Organizzazione di un seminario regionale di informazione ( con circa 100 partecipanti ).

·  Stampa dei pieghevoli ( 10000 ) promozionali per gli ospiti dei campeggi.

·  Relazioni sulle attività VIST.

WP 7. Divulgazione delle attività del progetto ( Mesi 4-28 ).

· Produzione materiale e dati per la diffusione delle informazioni nei seminari.
WP 8. Attività comuni di divulgazione ( Mesi 28 ).

· Supporto agli obblighi dei coordinatori verso la Commissione.


                                                                               Piano di lavoro dei partners Italiani.( Bozza)          

                                                             APEA-Agrigento    
WP 1. Gestione del progetto ( Mesi 28 ).
· Partecipazione ai meetings: Iniziale, del Comitato di indirizzo, finale ( n° 6 ).
WP 2. Analisi dello stato dell’arte ( Mesi 1-4 ).       

· Organizzare in Sicilia insieme ad ESCO una rete regionale fra i partners locali, i proprietari di campeggi, gli installatori, società del settore, progettisti. Incontri con partners della rete n. 5-6 durante il progetto. 

· Raccolta dati  in Sicilia insieme ad ESCO sui camping, sugli installatori, sulle società installatrici di pannelli solari, sugli schemi di finanziamento degli impianti. Pubblicare i dati sul sito web.
WP 3. Verifica del software sul solare termico.( Mesi 2-5 ).

· Verifica del software e revisione del manuale.

WP 4. Preparazione della campagna.( Mesi 4-9 ).

· Contribuire a dare indicazioni per la preparazione del manuale.
WP 5. SolarCheck ( Mesi 6-9 ).

· Realizzazione dei corsi di formazione per la verifiche degli impianti solari termici ( VIST ) e pianificazione degli stessi in Sicilia in collaborazione con ESCO (n.1 per insegnanti,n. 2 per Verificatori).

WP 6. Campagna di informazione e di attuazione ( Mesi 10-28 ).

· Diffusione delle procedure Verifica Impianti Solare Termico ( VIST ) nei camping in Sicilia in collaborazione con ESCO.
·  Collaborare con ESCO per l’organizzazione delle attività VIST ( min. n. 10 ) e del riconoscimento del marchio SOLCAMP ai campeggi virtuosi (min. n. 2). Lista sul sito web dei campeggi virtuosi.
· Collaborare con ESCO per l’organizzazione di un seminario regionale di informazione ( con circa 100 partecipanti ).

WP 7. Divulgazione delle attività del progetto ( Mesi 4-28 ).

· Produzione materiale e dati per la diffusione delle informazioni nei seminari.
WP 8. Attività comuni di divulgazione ( Mesi 28 ).

· Supporto agli obblighi dei coordinatori verso la Commissione.
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